御中

Issue No. / 発行№：PC-0032942
Issue date / 発行日：26-Dec-2023

工程変更連絡書
Process Change Notice

ヒロセ電機株式会社
インドネシア工場　品質管理課
Indonesia Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.

承　認 (Approval)	査　閲 (Review)	作　成 (Created by)
Jofri Andi	Liska	Pradnya

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。
本書にて工程変更のご案内をさせて頂きます。変更計画可否を提出後　2週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。
We truly appreciate your significant support always.
We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company.
Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.

貴社品番/Product number of your company	弊社品番/Product number by Hirose	弊社品名/Product name by Hirose
	630-0102-1 71	HIF6-26PA-1.27DSA(71)

Content of change / 変更内容

変更1	区分 Type	金型の更新 / Die/mold replacement	理由 Reason	生産性向上の為です/ Productivity improvement
変更2	区分 Type	生産場所の変更 / Production location change	理由 Reason	局限の為です。/ Localize

変更前 Before the change	変更後 After the change	影響範囲 The scope that will be affected.	
金型メーカー：HRS Taiwan 生産場所：HRS Taiwan Die Maker : HRS Taiwan Production Location : HRS Taiwan	金型メーカー：Indonesia Maker 生産場所：Indonesia Die Maker : Indonesia Maker Production Location : Indonesia	設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.	
		・外観の変更 Appearance	無 No change
		・含有物質変更 Containing substance	無 No change

Execution schedule of the change plan / 変更実施計画

日程 Schedule	12下 End Dec	1初 Early Jan	1中 Mid Jan	1下 End Jan	2初 Early Feb	2中 Mid Feb	2下 End Feb										
工程整備 Preparation of process	→	→	→														
標準類の整備 Preparation of standards, etc.		→	→														
トライ / Trial			→	→													
作業者教育 Education on operators			→	→													
製品評価試験 Product evaluation test		→	→	→													
サンプル提出 Submission of sample				→	→												
初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result						→	→										

量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production	2024年4月初予定 Scheduled on April/2024	備考 Remarks	
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement	2024年3月4日 04/March/2024		

Issue No. / 発行№：PC-0032942

ヒロセ電機株式会社　行き To: Hirose Electric Co., Ltd.			貴社名： Your company name:
変更計画可否回答書 **Answer to the change plan notification (approval)**	製品名 Product name:	HIF6-26PA-1.27DSA(71)	ご判定日 Judgment day
	変更内容 Content of change:	**金型の更新 / Die/mold replacement** **生産場所の変更 / Production location change**	ご担当者 Person in charge
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:	承認 Approved	否認 Not approved	条件付 With condition
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions			