御中

Issue No. / 発行№：PC-0043941
Issue date / 発行日：2024/7/5

工程変更連絡書
Process Change Notice

ヒロセ電機株式会社
宮古工場　　品質管理課
Miyako Factory, Quality control section,
Hirose Electric Co., Ltd.

承　認 (Approval)	査　閲 (Review)	作　成 (Created by)
輪田	山野目	上家

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。
本書にて工程変更のご案内をさせて頂きます。変更計画可否を提出後　4週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。
We are pleased to hear of your company's continuing success and prosperity. We thank you for your continued support of our products
We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company.
We would appreciate your return of the change plan approval or disapproval within four weeks.

貴社品番/Product number of your company	弊社品番/Product number by Hirose	弊社品名/Product name by Hirose
	684-9002-8 51 684-9006-9 51	BM20B(0.8)-20DP-0.4V(51) BM20B(0.8)-50DP-0.4V(51)

Content of change / 変更内容

変更 1	区分 Type	生産国の変更 / Change of country of production	理由 Reason	設備老朽化の為です /Due to aging facilities
変更 2	区分 Type	—	理由 Reason	—

変更前 Before the change	変更後 After the change	影響範囲 Affected area
ヒロセ電機株式会社　宮古工場 Hirose Electric Co., Ltd. Miyako　Factory	ヒロセ電機株式会社　東莞工場 Hirose Electric Co., Ltd. Dongguan Factory	設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。工程順番、組立設備、品質管理項目の変更もございません。 Since the design changes are not involved, there will be no changes to the product specifications or performance. There will also be no changes to the process sequence, assembly equipment, or quality control items.

・外観の変更 Appearance	無 No change
・含有物質変更 Containing substance	無 No change

Execution schedule of the change plan / 工程変更スケジュール

日程 Schedule	2024/06/18						2024/12/02		2024/12/27		2025/01/31					
工程整備 Preparation of process	→	→	→	→	→	→	→									
標準類の整備 Preparation of standards, etc.							→	→	→							
トライ / Trial							→	→	→							
作業者教育 Education on operators										→	→					
製品評価試験 Product evaluation test								→								
サンプル提出 Submission of										→						
初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result											→					

量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production	2025年1月末予定 Scheduled on MM/YYYY	備考 Remarks
変更計画可否回答希望日 Desired response date for approval/rejection	2024年12月20日 DD/MM/YYYY	

Issue No. / 発行№：PC-0043941

ヒロセ電機株式会社　行き
To: Hirose Electric Co., Ltd.

貴社名：
Your company name:

変更計画可否回答書
Answer to the change plan notification (approval)

製品名 Product name:	BM20B(0.8)-20DP-0.4V(51) BM20B(0.8)-50DP-0.4V(51)
変更内容 Content of change:	生産国の変更 / Change of country of production —

ご判定日
Date of Decision

ご担当者
Person in charge

変更計画可否 Change plan approval/rejection:　承認 Approved　否認 Rejection　条件付 With condition

必要提出資料、その他指示事項
Required materials for submission / other directions