御中

Issue No. / 発行№：PC-0045793

Issue date / 発行日：30-Aug-2024

ヒロセ電機株式会社　インドネシア工場
品質管理課
Indonesia Factory, Quality control section,
Hirose Electric Co., Ltd.

承　認 (Approval)	査　閲 (Review)	作　成 (Created by)
Liska	Abdul Ghofur	Nurjanah

工程変更連絡書
Process Change Notice

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。
本書にて工程変更のご案内をさせて頂きます。変更計画可否を提出後　2週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。
We truly appreciate your significant support always.
We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company.
Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.

貴社品番/Product number of your company	弊社品番/Product number by Hirose	弊社品名/Product name by Hirose
	572-0621-2 02 [Refer to appendix 1]	FX2B-20SA-1.27R(02) [Refer to appendix 1]

変更 1	区分 Type	生産国の追加 / Production country addition	理由 Reason	製品の安定供給の為です/ Stable supply of product
変更 2	区分 Type	—	理由 Reason	—

Content of change / 変更内容

変更前 Before the change	変更後 After the change	影響範囲 The scope that will be affected.	
プレス工程：マレーシア工場 Stamping Process：Malaysia factory めっき加工：マレーシア工場のみ Plating processing: Malaysia factory only	めっき加工：インドネシア工場を追加 （マレーシア工場、インドネシア工場） Plating processing: Added Indonesia factory (Malaysia factory, Indonesia factory)	設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.	
		・外観の変更 Appearance	無 No change
		・含有物質変更 Containing substance	無 No change

Execution schedule of the change plan / 変更実施計画

日程 Schedule	8/下 End Aug	9/初 Early Sept	9/中 Mid Sept	9/下 End Sept	10/初 Early Oct	10/中 Mid Oct	10/下 End Oct	11/初 Early Nov	11/中 Mid Nov
工程整備 Preparation of process	済 Finish								
標準類の整備 Preparation of standards, etc.	済 Finish								
トライ / Trial	済 Finish								
作業者教育 Education on operators		→	→						
製品評価試験 Product evaluation test		→	→						
サンプル提出 Submission of sample				→	→	→	→		
初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result							→	→	→

量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products	2024年10月M予定 Scheduled on 10/2024	備考 Remarks	
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement	2024年9月30日 2024/9/30		

Issue No. / 発行№：PC-0045793

ヒロセ電機株式会社　行き
To: Hirose Electric Co., Ltd.

貴社名：
Your company name:

変更計画可否回答書
Answer to the change plan notification (approval)

製品名 Product name：	**FX2B-20SA-1.27R(02)** **[Refer to appendix 1]**	ご判定日 Judgment day
変更内容 Content of change：	**生産国の追加 / Production country addition** —	ご担当者 Person in charge

変更計画可否 Approve or Not approve for the change:	承認 Approved	否認 Not approved	条件付 With condition

必要提出資料、その他指示事項
Required materials for submission / other directions

PC-0045793 Parts List

No	Parent-Item Code	Parent-Item Name
1	572-0621-2 02	FX2B-20SA-1.27R(02)
2	572-0622-5 02	FX2B-32SA-1.27R(02)
3	572-0623-8 02	FX2B-40SA-1.27R(02)
4	572-0624-0 02	FX2B-52SA-1.27R(02)
5	572-0625-3 02	FX2B-60SA-1.27R(02)
6	572-0628-1 02	FX2B-100SA-1.27R(02)
7	572-0629-4 02	FX2B-68SA-1.27R(02)
8	572-0630-3 02	FX2B-80SA-1.27R(02)