御中

Issue No. / 発行№： PC-0060654
Issue date / 発行日： 2025/12/16

工程変更連絡書
Process Change Notice

ヒロセ電機株式会社
蘇州工場 品質管理課
Suzhou Factory, Quality control section,
Hirose Electric Co., Ltd.

承　認 (Approval)	査　閲 (Review)	作　成 (Created by)
王寧霞	陳栄霞	焦明莉

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。
本書にて工程変更のご案内をさせて頂きます。変更計画可否を提出後　4週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。
We are pleased to hear of your company's continuing success and prosperity. We thank you for your continued support of our products.
We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company.
We would appreciate your return of the change plan approval or disapproval within four weeks.

貴社品番/Product number of your company	弊社品番/Product number by Hirose	弊社品名/Product name by Hirose
	CL0609-0029-9-00	DM3BT-DSF-PEJS

Content of change / 変更内容

変更１	区分 Type	金型の増設 / Die/mold addition	理由 Reason	品質安定の為です/To stabilize quality	
変更２	区分 Type	—	理由 Reason	—	

変更前 Before the change	変更後 After the change	影響範囲 Affected area	
SFﾀﾝｼ 既存金型。 SF Tan-shi existing mold.	・SFﾀﾝｼ 既存金型； SF Tan-shi existing mold. ・SFﾀﾝｼ 増設金型。 SF Tan-shi expansion mold.	設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 Since there is no design change, there is no change in product specifications and performance.	
		・外観の変更 Appearance	有 Change
		・含有禁止物質の変更 Prohibited Substances	無 No change

Execution schedule of the change plan / 変更実施計画

日程 Schedule	9/1	9/15	10/15	10/20	10/27	10/31										
工程整備 Preparation of process	☆															
標準類の整備 Preparation of standards, etc.		☆														
トライ / Trial			☆													
作業者教育 Education on operators			☆													
製品評価試験 Product evaluation test				☆												
サンプル提出 Submission of sample					☆											
初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result						☆										

量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products	2026年7月16日予定 Scheduled on 8/7/2026	備考 Remarks	
変更計画可否回答希望日 Desired response date for approval/rejection	2026年1月16日 16/1/2026		

Issue No. / 発行№： PC-0060654

ヒロセ電機株式会社　行き
To: Hirose Electric Co., Ltd.

貴社名：
Your company name:

変更計画可否回答書
Answer to the change plan notification (approval)



製品名 Product name：	**DM3BT-DSF-PEJS**	ご判定日 Date of Decision
変更内容 Content of change：	**金型の増設 / Die/mold addition** —	ご担当者 Person in charge

変更計画可否 Change plan approval/rejection:　　承認 Approved　　否認 Rejection　　条件付 With condition

必要提出資料、その他指示事項
Required materials for submission / other directions

Attachment 1

DM3BT-DSF-PEJS Photos showing the SF connector before and after modification

	Before the change	After the change	Changes
SF tank surface	SF tank, fully chrome-plated 	The plating on the SF terminal contact area and the SMT area matches the drawing 	The unused parts do not affect the product's performance.