御中

Issue No. / 発行№：PC-0050235
Issue date / 発行日：2026/3/27

ヒロセ電機株式会社
郡山工場　品質管理課
Koriyama Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.

承　認 (Approval)	査　閲 (Review)	作　成 (Created by)
佐々木 Sasaki	稲垣 Inagaki	本田 Honda

工程変更連絡書
Process Change Notice

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。
本書にて工程変更のご案内をさせて頂きます。変更計画可否を提出後　4週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。
We are pleased to hear of your company's continuing success and prosperity. We thank you for your continued support of our products.
We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company.
We would appreciate your return of the change plan approval or disapproval within four weeks.

貴社品番/Product number of your company	弊社品番/Product number by Hirose	弊社品名/Product name by Hirose
	543-0017-2-01(代表品／別紙参照) (Representative product / See attached sheet)	DF3-2P-2DSA(01)(代表品／別紙参照) (Representative product / See attached sheet)

Content of change / 変更内容

	区分 Type		理由 Reason	
変更１	区分 Type	生産場所追加 Addition of production location	理由 Reason	生産性向上のため To improve productivity
変更２	区分 Type	—	理由 Reason	—

変更前 Before the change	変更後 After the change	影響範囲 The scope that will be affected.
TP社 TP company 【旧】	TP社＋TC社 ※TC社でのULラベルの印字は袋に直接印字します。印字内容については変更有りません。 TP company + TC company ※ At TC company, the UL label will be printed directly on the bag. There is no 【新】	生産場所を追加します。管理方法、構成部品(生産場所含)の変更はありません。変更前後の寸法確認を実施して問題がないことを確認しました。 A new production site will be added. There are no changes to the management procedures or the parts used (including the production site). Dimensional verification was performed before and after the change, and it was confirmed that there are no issues.

・外観の変更 Appearance	有 Change
・含有物質変更 Containing substance	無 No change

Execution schedule of the change plan / 変更実施計画

日程 Schedule	2/1 'Feb 1			3/1 'Mar			4/1 'Apr 1			5/1 'May			6/1 'Jun			
工程整備 Preparation of process		→														
標準類の整備 Preparation of standards, etc.		→														
トライ / Trial			→													
作業者教育 Education on operators			→													
製品評価試験 Product evaluation test				→												
サンプル提出 Submission of sample					→											
初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result					→											

		備考 Remarks
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products	2026年4月予定 Scheduled on 4/2026	
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement	2026年4月24日 2/27/2026	

Issue No. / 発行№：PC-0050235

ヒロセ電機株式会社　行き
To: Hirose Electric Co., Ltd.

貴社名：
Your company name:

変更計画可否回答書
Answer to the change plan notification (approval)

製品名 Product name：	DF3-2P-2DSA(01)(代表品／別紙参照)	ご判定日 Judgment day
変更内容 Content of change：	生産場所追加 Addition of production location —	ご担当者 Person in charge

変更計画可否 Approve or Not approve for the change:	承認 Approved	否認 Not approved	条件付 With condition

必要提出資料、その他指示事項
Required materials for submission / other directions

PC-0050235 Target product list

Product number	Product name
543-0017-2 01	DF3-2P-2DSA(01)
543-0018-5 01	DF3-3P-2DSA(01)
543-0019-8 01	DF3-4P-2DSA(01)
543-0020-7 01	DF3-5P-2DSA(01)
543-0021-0 01	DF3-6P-2DSA(01)
543-0025-0 01	DF3-10P-2DSA(01)
543-0026-3 01	DF3-11P-2DSA(01)
543-0027-6 01	DF3-12P-2DSA(01)
543-0028-9 01	DF3-13P-2DSA(01)
543-0029-1 01	DF3-14P-2DSA(01)
543-0030-0 01	DF3-15P-2DSA(01)
543-0165-0 18	DF3A-2P-2DSA(18)
543-0165-0 19	DF3A-2P-2DSA(19)
543-0167-5 10	DF3A-4P-2DSA(10)